

Nr. crt.	Unitatea de învățământ	Data lansare proiect	Data finalizare lucrări	Data preluare lucrări
1.	Colegiul Național „Silvania” Zalău	15 martie	12 aprilie	14 aprilie
2.	Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău	17 martie	14 aprilie	18 aprilie
3.	Liceul Tehnologic „Mihai Viteazu” Zalău	18 martie	15 aprilie	19 aprilie
4.	Colegiul Tehnic „A.P.I.”	21 martie	4 mai	6 mai
5.	Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Zalău	22 martie	4 mai	6 mai
6.	Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău	23 martie	5 mai	9 mai
7.	Liceul Tehnologic „Cserey Goga” Crasna	24 martie	6 mai	10 mai
8.	Școala Gimnazială Nr. 1 - Buciumi	29 martie	9 mai	11 mai
9.	Liceul Tehnologic „Octavian Goga” Jibou	31 martie	12 mai	16 mai
10.	Școala Gimnazială Nr. 1 Bălan	4 aprilie	12 mai	16 mai
11.	Școala Gimnazială Gâlgău Almașului	4 aprilie	12 mai	16 mai
12.	Colegiul Național "Simion Bărnuțiu", Șimleu Silvaniei	5 aprilie	13 mai	17 mai
13.	Școala Generală „Silvania”, Șimleu Silvaniei	5 aprilie	13 mai	17 mai
14.	Biblioteca Comunală Mirșid	6 aprilie	16 mai	18 mai
15.	Școala Generală Plopiș	11 aprilie	18 mai	20 mai
16.	Școala Gimnazială Valcău de Jos	12 aprilie	18 mai	20 mai
17.	Școala Gimnazială Pericei	14 aprilie	19 mai	21 mai
18.	Școala Gimnazială Vârșolț	15 aprilie	19 mai	21 mai